

Разложить 5 событий по критериям:

События+Активность	Периодичность	Продолжительность	Цель	Кто присутствует?	Результат
Спринт (Sprint)	Начинается сразу после завершения предыдущего	Не более 2-х недель (для двухнедельного Sprint-a)	Создать условия для предсказуемости, обеспечивая инспекцию и адаптацию прогресса в достижении Product Goal как минимум один раз в	Scrum team	Increment— конкретный и осязаемый результат работы команды, который
Планирование спринта (Sprint Planing)	Иницирует Sprint, 1 раз за Sprint	До 4-х часов (для двухнедельного Sprint-a)	Запланировать работу, которую необходимо выполнить в этом Sprint-е	Scrum team	План, созданный совместными усилиями всей Scrum Team (Sprint Backlog)
Дейли скрам (Daily Scrum)	Каждый рабочий день в ходе Sprint	15 мин	Синхронизация прогресса достижения Sprint Goal и его адаптация по мере необходимости	Команда разработки	Создают план действий на следующий рабочий день на 24 часа
Обзор спринта (Sprint Review)	Предпоследнее событие 1 раз в Sprint	2 часа (для двухнедельного Sprint-a)	Инспекция результата Sprint и выявление возможностей для адаптации в случае получения обратной связи от клиента или стейкхолдеров	Scrum team + приглашенные заинтересованные лица (в случае необходимости)	Решение что делать дальше, Product Backlog также может быть скорректирован с учетом новых возможностей
Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective)	Последнее событие 1 раз в Sprint	1,5 часа (для двухнедельного Sprint-a)	Инспекция как прошел Sprint в отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и определения готовности	Часть команды (по необходимости) или вся Scrum team тут мне кажется только скрам Тим должно быть	Улучшения с самым высоким влиянием, которые реализуются в кратчайшие сроки
ПБР (PBR)	Нерегулярная, проводится при необходимости	10% от рабочего времени	Детализация элементов Product Backlog, чтобы сделать их готовыми к реализации в ближайшем Sprint-е	Все заинтересованные лица	Готовый к реализации Product Backlog